



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โทร. ๒๒๐๐-๒๒๐๕
ที่ พ.ร. ๐๕๑๓.๕๐๒๐๑/ ๑๑๐๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ ศร ๐๕๑๓.๑๐๑๑๙/๓๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานฯ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในอดีตก่อน
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกษตร

ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	การจัดทราดความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค (7)
1. ด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ : โครงการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ พ.ศ. 2555-2559	1.1 ร่างนโยบาย และขออนุมัติ เพื่อส่งสภามหา วิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 1.2 จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ 1.3 จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิชา 1.4 คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาพร้อม การดำเนินการ	มี ผล	-	-	-	-
1.5 การประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับคณะฯ		มี ผล	-	-	-	-

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค (7)
2. ด้านการปฏิบัติงาน/การบริหาร: ทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะฯอ.	2.1 ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในคณะฯทราบ	2.2.1 บุคลากรไม่ทราบข้อมูลการรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย	2.2.1 มีการประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า 2.2.2 ชี้แจงคุณสมบัติของผู้รับทุน และกรอบงานวิจัยของคณะฯที่ชัดเจน	กุมภาพันธ์ 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	★ - เสร็จโครงการขอ ทุนอุดหนุนสำหรับการทำวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่ - มีการประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้า - ชี้แจงคุณสมบัติฯ ผู้รับทุน และกรอบงานวิจัยของคณะฯที่ชัดเจน	-
	2.2 เสร็จโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัยตาม ยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อให้ได้รับอนุมัติโครงการและได้รับงบประมาณตามที่เสนอ	2.1.1 ไม่ได้รับอนุมัติโครงการ 2.1.2 ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ	2.1.1 ผลักดันโครงการวิจัยที่มี ศักยภาพสูงให้ขอทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอกที่มีวิจัยสูง	กุมภาพันธ์ 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	★ -โครงการที่เสนอขอ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ พิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เคย ได้รับทุนที่ใดมาก่อน	-

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในภาคก่อน

หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค (7)
	2.3 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก โครงการจัดสรรทุน พร้อมประกาศ โครงการที่ได้รับทุน เพื่อคัดเลือก โครงการที่จะให้การสนับสนุนตาม ยุทธศาสตร์การ วิจัย	ไม่มี	-	กุมภาพันธ์ 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ	-	-
	2.4 โครงการที่ ได้รับจัดสรรทุน ดำเนินการเบิกจ่าย ระบบงบประมาณเพื่อให้ ได้งบประมาณ ค่าเงินโครงการ ค่าเงินโครงการ	2.4.1 การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงาน โครงการวิจัยล่าช้า	2.4.1 ให้หัวหน้าโครงการมีความ เข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย และดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา	กันยายน 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ	★ - เร่งรัดการเบิกจ่ายทุนวิจัย ให้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากดำเนินการวิจัยยังไม่ เสร็จสิ้น ต้องดำเนินการขยาย ระยะเวลาสัญญาเงินทด รองราชการ	-

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	การจัดทราความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค (7)
	2.5 การติดตามผล การดำเนินงาน โครงการ เพื่อ ติดตาม ความก้าวหน้า โครงการให้ ดำเนินการให้เสร็จ สิ้นตามระยะเวลาที่ กำหนด	ไม่มี	-	กันยายน 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ	-	-
	2.6 บุคลากรส่ง รายงานโครงการ ฉบับสมบูรณ์เพื่อ ได้รับข้อสรุปผล ดำเนินงาน โครงการวิจัย	2.6.1 ไม่ได้รับ รายงานโครงการฉบับ สมบูรณ์ตามเวลาที่ กำหนด	2.6.1 มีกระบวนการติดตามผลการ ดำเนินการวิจัยเป็นระยะ	กันยายน 2555/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ	○	ปัญหาและอุปสรรค - งบประมาณที่วิทยาลัยขาดจัดสรร และอนุมัติให้เช่าเช่า ทำให้ นักวิจัยมีเวลาดำเนินการวิจัย น้อยลง

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานภาพการดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค (7)
		2.6.2 โครงการที่ ได้รับสนับสนุน งบประมาณไม่ สามารถปิดโครงการ ได้ตามเวลาที่กำหนด	2.6.2 ให้หัวหน้าโครงการมีความ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย ทุนวิจัย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ วิชาการ	○	

* สถานะการดำเนินงาน :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่เริ่มดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์)

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางจินตนา ต๊ะชวน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ 10/กันยายน/2555

วันที่ 10 / ๙ / ๕๕

ผู้พิมพ์

(นางสาวอรอนงค์ ฐานพันธ์ดีกุล)

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๒๐ / ๙ / ๕๕